

# 淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事 に関するお知らせ

日頃より地元の皆様方には、河川行政及び河川工事に対するご理解、ご協力を頂きましてありがとうございます。

このたび、**追加工事等により工期の延期を行うこととなりました。**

(当初工期: 令和8年2月28日まで→令和8年3月19日まで)

住民の皆様方には何かとご迷惑をお掛けしますが、安全に留意し、早期完成を目指し関係者一同努力いたしますのでご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- 1 工事名 淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事
- 2 工事場所 京都府乙訓郡大山崎町下植野地先
- 3 工期 令和7年 11月18日～**令和8年 3月19日(変更)**  
 施工予定時期 令和8年1月初旬～令和8年2月下旬(施工予定時期に変更はございません)
- 4 工事概要 敷地造成工 1式  
 グラウンド・コート舗装工(表面処理) 1式  
 グラウンド・コート施設整備工(表面処理) 1式
- 5 安全体制 工事車両は、国道171号「山崎」から河川敷工事用道路を使用し入場及び退場を行います。  
 大型車両運搬中は交通誘導員を配置し、歩行者の方・一般車両を優先に、安全を確保しながら通行します。(運搬経路図参照)  
 工事中は、騒音・振動や土埃り等の軽減に努めます。  
 ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願いします。


## 6 位置図



## 7 作業工程表

工種	令和7年	令和8年			備考
	12月	1月	2月	3月	
準備工	■■■■■				仮設
敷地造成工		■■■■■			真砂土舗装・表面処理
グラウンド・コート整備工			■■■■■		表面処理
公園施設等撤去・移設工		■			
後片づけ				■■■■■	

- 8 作業時間帯(昼間)8:00～17:00 原則として土・日曜日、祝日は休工とします。  
 ※雨天等により工程に遅れが生じた場合は土・日曜日、祝日も作業する場合があります。

- 9 お問い合わせ先 発注者  国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 桂川出張所 TEL 075-381-4667  
 受注者 株式会社 緑彩園 TEL 075-672-2312  
 ※工事責任者 松下 史郎 TEL 080-6146-3074  
 ※工事に関するお問い合わせ先

