

令和2年度

第2回 大山崎町総合教育会議資料

令和2年6月25日（木）

中央公民館改築（複合化）事業の概要について

○複合化対象施設

ワークショップを経て決定

○本年度事業

中央公民館改築整備基本計画策定業務

【予定工期】

令和2年7月14日から令和3年3月31日まで

※7月8日業者決定

【業務内容】

- ①基本構想の策定
- ②基本計画の立案
- ③ワークショップの開催

・開催時期

8月下旬から3月上旬までの間に5回開催予定

・構成メンバー

大山崎町社会教育委員、大山崎町都市計画審議会、大山崎PTA
連絡協議会、大山崎町公民館サークル連絡協議会、大山崎町長寿
会連合会、子育て支援団体から各1、2名程度
公募委員 12名程度

合計：22名程度

○その他

今後の予定

- | | | |
|---------|---|-----------|
| 令和2年度 | : | 基本構想策定 |
| 令和3年度 | : | 基本設計・実施設計 |
| 令和4～5年度 | : | 工事着工 |