

複合化施設整備にかかるこの間の経過

平成 28 年 3 月	大山崎町公共施設等総合管理計画 策定 ○社会教育系施設（公民館）の管理に関する基本方針 「同時期に更新を迎える他の施設との複合化など施設更新の方式を検討する」 ○保健・福祉施設（保健センター、長寿苑）の管理に関する基本方針 「同時期に更新を迎える他の施設との複合化などを検討する」 ○子育て支援施設（保育所）の管理に関する基本方針 「他の施設機能との複合化や民間活力導入の検討も進める」
平成 28 年 5 月	中央公民館ホール、ゆめほっぺ閉鎖 →耐震性の不足によりホール、ゆめほっぺを閉鎖
平成 30 年 1 月	大山崎町立中央公民館等の施設整備検討計画 策定 →シビックゾーンに存する公共施設や保育所を対象に建替え、長寿命化、複合化を検討 契約額：10,476,000 円（税込）
平成 30 年 2・3 月	大山崎町立中央公民館等施設整備検討会議 開催 →施設単独建替え、長寿命化改修、複合化を検討 対象施設：公民館（本館、別館） 保健センター（ゆめほっぺ含む） 長寿苑 保育所
平成 30 年 5 月	大山崎町立中央公民館等施設整備検討会議 意見書提出
平成 30 年 6 月	平成 30 年 第 2 回定例会 →公民館本館に限定した整備を表明

平成 30 年 12 月 5 日	前川町長就任
平成 31 年 6 月	議会全員協議会 →公民館再整備にかかるプランを 4 案提示 ①公民館本館の小規模改修 ②公民館本館の大規模改修 ③公民館本館建替え ④公民館本館と保健センターを複合化
令和元年 9 月	9 月議会 →公民館本館の建て替え（上記③）にかかる予算を提案 →財源確保への懸念から修正
令和 2 年 2 月	町長ふれあいミーティング開催（全 4 回） →公民館再整備への要望多数あり
令和 2 年 3 月	3 月議会 →複合化計画にかかる予算を提案 「基本構想策定委託」 予算額 15,000 千円
令和 2 年 6 月	総合教育会議開催 協議事項：大山崎町立中央公民館改築整備について ま と め：「中央公民館本館および別館、そして中央公民館の近隣施設を含めて複合化を検討することとする」「複合化の対象にする施設の選定、新施設に求める機能の抽出に、住民の意見やアイデアを参考にした上で整備をすすめる」
令和 2 年 7 月	社会教育委員会議 複合化計画の説明、ワークショップへの参加依頼（1 名）
令和 2 年 7 月	「中央公民館改築整備基本計画策定業務委託」契約締結 契約金額：11,242,000 円（税込）
令和 2 年 8 月 ～令和 3 年 12 月	中央公民館改築整備基本計画づくり ワークショップ

令和 2 年 9 月	第 3 回定例会 総務産業常任委員会において事業の進捗を報告
令和 3 年 3 月	第 1 回定例会 総務産業常任委員会において事業の進捗を報告
令和 3 年 6 月	第 2 回定例会 総務産業常任委員会において事業の進捗を報告
令和 3 年 11 月	議会全員協議会において事業の進捗を報告
令和 3 年 12 月	第 4 回定例会 総務産業常任委員会において事業の進捗を報告
令和 4 年 1 月	議会全員協議会において事業の進捗を報告
令和 4 年 1 月	中央公民館改築整備基本計画について町ホームページ及び各公共施設にて意見募集（パブリックコメント） 配架施設：大山崎町役場 1 階町民ロビー 中央公民館 大山崎ふるさとセンター 老人福祉センター（長寿苑） 大山崎町保健センター 大山崎町体育館 円明寺が丘団地自治会館
令和 4 年 3 月	第 1 回定例会 総務産業常任委員会において事業の進捗を報告
令和 4 年 4 月	議会全員協議会において事業の進捗を報告

令和 4 年 8 月	大山崎町公共施設等総合管理計画 改定 ○社会教育系施設（公民館）の管理に関する基本方針 「同時期に更新を迎える他の施設（保健センター、老人福祉センター）と複合化し、新たな施設として整備する」 ○保健・福祉施設（保健センター、長寿苑）の管理に関する基本方針 「中央公民館と複合化し、新たな施設として整備する」 ○子育て支援施設（保育所）の管理に関する基本方針 「他の施設機能との複合化や民間活力導入の検討も進める」
令和 4 年 9 月	第 3 回定例会 総務産業常任委員会において事業の進捗を報告
令和 4 年 10 月	「中央公民館本館・別館解体工事実施設計業務委託」 契約金額：3,364,900 円（税込） 「大山崎町複合化施設新築整備基本設計業務委託」 契約金額：10,945,000 円（税込）
令和 4 年 11 月	中央公民館改築整備基本計画の策定及びパブリックコメントを町ホームページにて公表
令和 5 年 1 月	議会全員協議会において事業の進捗を報告
令和 5 年 2 月	議会全員協議会において事業の進捗を報告
令和 5 年 3 月	町長ふれあいミーティング開催（新たな複合化施設） →約 70 名参加で様々な意見あり
令和 5 年 3 月	第 1 回定例会 総務産業常任委員会において事業の進捗を報告
令和 5 年 6 月	第 2 回定例会 複合施設特別委員会において事業の進捗を報告

令和 5 年 9 月	第 3 回定例会 複合施設特別委員会において事業の進捗を報告
令和 5 年 12 月	町議会・複合施設特別委員会からの提言
令和 5 年 12 月	第 4 回定例会 複合施設特別委員会において事業の進捗を報告
令和 6 年 2 月	複合施設特別委員会において基本設計見直しの報告
令和 6 年 2 月	複合化施設整備に係る報告会開催 →ワークショップ参加者へ基本設計見直しの報告
令和 6 年 3 月	第 1 回定例会 複合施設特別委員会において事業の進捗を報告
令和 6 年 3 月	第 1 回定例会 →複合化計画にかかる予算を提案 「基本設計見直し業務委託事業」 予算額 10,000 千円