【 大 山 崎 町 】
端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
① 児童生徒数	1,313	1,329	1,370	1,428	1,475	1,534
② 予備機を含む 整備上限台数	1,509	1,528	61	67	54	68
③整備台数 （予備機除く）	0	1,329	41	58	47	59
④③のうち 基金事業によるもの	0	1,329	41	58	47	59
⑤累積更新率	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
⑥予備機整備台数	0	185	20	9	7	9
⑦⑥のうち 基金事業によるもの	0	185	20	9	7	9
⑧予備機整備率	0.0%	13.9%	48.8%	15.5%	14.9%	15.3%

※①児童生徒数の基準日は各年5月1日。
※⑧予備機整備率は、年度毎の整備台数を基に算出しているため、一部の年度で15%を超える数値となっているが、累計の予備機整備台数を基に算出した整備率は15%以下となる。

（端末の整備・更新計画の考え方）
令和7年度は、令和2年度及び3年度にGIGAスクール構想に基づき整備した端末等の更新を行った。
〇対象台数：1,417台
〇処分方法等
・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託した台数：1,350台
・学校での継続活用台数：67台
〇端末のデータの消去方法
・処分事業者へ委託した
〇スケジュール（実績）
令和7年9月 新規購入端末の使用開始
令和8年3月 処分事業者 選定、使用済端末の事業者への引き渡し