
令和8年9月吉日

国土交通省　近畿地方整備局

淀川河川事務所

7　作業工程表（予定）

　日頃より地元の皆様方には、河川行政及び河川工事に対するご理解、ご協力を頂きましてありがとうございます。 赤線　追加工事による変更工程

　さてこのたび、下植野地区におきまして「Ｒ７桂川下植野中島地区上流河道掘削工事」を下記の通り行なうことになりました。

　工事は、桂川右岸の堆積土砂を掘削除去します。　(「10　河道掘削のイメージ」参照)

　住民の皆様方には何かとご迷惑をお掛けしますが、安全に留意し、早期完成を目指し関係者一同努力いたしますので

　ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1 工 事 名 Ｒ７桂川下植野中島地区上流河道掘削工事

2 工事場所 京都府乙訓郡大山崎町下植野中島地先（下記、「6 位置図」参照）

3 工　期 　令和 8年 2月 28日～令和 8年 12月 25日（変更）

　令和 8年 5月 初旬～令和 8年 11月 30日（予定）

8　作業時間帯（昼間）8：00～18：00　　原則として土・日曜日は休工とします。

　　※雨天等により工程に遅れが生じた場合は土・日曜日、祝日も作業する場合があります。

4 工事概要 準備工 一式、河川土工 一式、仮設工 一式

9　お問い合わせ先 発 注 者 国土交通省　近畿地方整備局　淀川河川事務所

5 安全体制 桂川出張所 TEL　075-381-4667

②現場からの搬出は国道171号「南下植野」を左折し国道478号から搬出します。

工事期間中は交通誘導員を配置し、歩行者の方・一般車両を優先に、安全を確保しながら通行します。 受 注 者 株式会社　山村組 TEL　075-631-2135075-931-9831

(工事用車両入退時の安全対策図参照) ※現場代理人　谷口　明 TEL　090-8125-3184090-7873-3522

工事中は、騒音・振動や土埃り等の軽減に努めます。 　　※工事に関するお問い合わせ先

ご迷惑をお掛けしますがご協力宜しくお願いします。

6 位置図 赤＝往路 青＝復路 10　河道掘削イメージ

掘削　26,000ｍ３

①工事車両は、上流側の国道171号「山崎」〈車止め番号:淀川右岸 35.2ｋ＋160ｍ〉左折にて河川敷
工事用道路へ入ります。

掘削箇所

Ｒ７桂川下植野中島地区上流河道掘削工事のお知らせ

施工予定時期

　　　　　　　　　　5/7～11月末（予定）

〇準備工　測量・重機の搬入準備・搬入　～5/7（予定）
〇本施工　重機搬入・河川掘削・掘削土運搬
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【下植野地区】

【施工箇所】

【工事車両の表示】

出入口等安全対策

【工事車両入口】【工事車両入口】

【京滋BP高架下】

【工事車両出口】

積込場所

至 大山崎
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