

# 回覧用

国土交通省 近畿地方整備局  
淀川河川事務所

## 桂川下植野地区上流河道掘削他工事(下植野地区)のお知らせ

日頃より地元の皆様方には、河川行政及び河川工事に対するご理解、ご協力を頂きましてありがとうございます。  
さてこのたび、下植野地区におきまして「桂川下植野地区上流河道掘削他工事」を下記の通り行なうことになりました。  
工事は、桂川右岸の伐採及び河川敷公園付近の堆積土砂を掘削除去します。(「10 河道掘削のイメージ」参照)  
住民の皆様方には何かとご迷惑をお掛けしますが、安全に留意し、早期完成を目指し関係者一同努力いたしますので  
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1 工 事 名 桂川下植野地区上流河道掘削他工事

2 工事場所 京都府乙訓郡大山崎町下植野中島地先(下記、「6 位置図」参照)

3 工 期 令和 7年 7月 25日～令和 8年 1月 30日  
施工予定時期 令和 7年 10月 1日～令和 8年 1月 30日

4 工事概要 準備工 一式、河川土工 一式、仮設工 一式

5 安全体制 工事車両は、国道171号「山崎」(車止め番号:淀川右岸 35.2k+160m)を左折にて  
河川敷工事用道路へ入ります。現場からの搬出は上流側の国道171号「南下植野」より出ます。  
工事期間中は交通誘導員を配置し、歩行者の方・一般車両を優先に、安全を確保しながら通行します。  
(工事用車両入退時の安全対策図参照)  
工事中は、騒音・振動や土埃り等の軽減に努めます。  
ご迷惑をお掛けしますがご協力宜しくお願いします。

6 位置図 赤=往路 青=復路



### 7 作業工程表


工 種	令和 7年 7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和 8年 1月					
	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21
【下植野地区】																								
準備工																								
河川土工																								
構造物撤去工																								
仮設工																								
片付け																								

8 作業時間帯(昼間)7:00～18:00 原則として土・日曜日、祝日は休工とします。  
※雨天等により工程に遅れが生じた場合は土・日曜日、祝日も作業する場合があります。


9 お問い合わせ先 発 注 者 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所  
桂川出張所 TEL 075-381-4667

受 注 者 明清建設工業株式会社 TEL 075-681-6245  
※工事担当者 若田 TEL 080-8922-7005

### 10 河道掘削イメージ 掘削 22,900m<sup>3</sup>



### 11 伐採イメージ






【工事車両出口】




出入口等安全対策

【下植野地区】  
【施工箇所】




【工事車両の表示】

前面



背面



桂川下植野上流  
明清建設(株)  
No. 1

桂川下植野上流  
No. 1  
明清建設(株)

寸法 ゼッケン 800×600 文字 100×100 英数字100×50

【工事車両入口】



【京滋BP高架下】



【工事車両入口】

