

地域福祉計画・自殺対策計画策定の進め方について

現状の把握

- 国・府の動向調査、統計データ等分析（7月～10月）
- 地域福祉に関するアンケート調査（8月～9月実施→10月集計・整理）
- ワークショップ（8月～9月実施→10月整理）
- 地域団体、庁内へのヒアリング調査（8月～9月実施→10月整理）

計
画
策
定
委
員
に
よ
る
審
議

課題の抽出・整理

- 現状把握の結果をもとに、分野別に課題を抽出・整理
- 横断的な課題の抽出・整理

計画の作成（骨子→計画素案→計画案→最終版）

- 骨子の検討（計画構成、基本理念、施策体系等の設定など）
- 施策・事業の検討・設定、計画の推進についての検討

第1回 (8/12)	【議題】 1. 計画策定の主旨、進め方（スケジュール等）について 2. アンケート調査の実施について 3. ワークショップ・ヒアリング調査の実施について
第2回 (11月下旬)	【議題】 1. アンケート調査、ワークショップ、ヒアリング（地域団体・ 庁内）の実施結果報告 2. 現状把握と課題の報告 3. 計画の骨子案の提示、検討
第3回 (12月下旬)	【議題】 1. 計画素案の提示
第4回 (1月下旬～2月初旬)	【議題】 1. パブリックコメントの結果の報告 2. 次期計画の提示、承認