

R7桂川下植野地区河道掘削他工事(下植野中島地区)のお知らせ

【大切なお知らせ】私たちの身近な川で河川工事を行います。

河川工事を行う理由は大きく分けて2つあります！

①地域の方々への安全な暮らしの確保 ②川を活かしたまちづくり(本来の自然環境の確保)

①地域の方々への安全な暮らしの確保

近年の自然災害(局地的豪雨・台風等)による洪水が多く見られます。下植野中島地区も例外ではなく洪水のリスクがあります。そのため、今回の工事により桂川に堆積した土砂を除去することにより洪水リスクを下げ、近隣の家屋の浸水被害の減少、農地や工場など地域経済の確保につながります。

②川を活かしたまちづくり(本来の自然環境の確保)

今回の施工では堆積した土砂を除去するだけでなく、魚や水生生物が過ごしやすい環境(住み家)を確保する自然にも配慮した工事となっています。

工事期間中はご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 工事名** R7桂川下植野地区河道掘削他工事
- 工事場所** 京都府乙訓郡大山崎町下植野中島地先(下記、「6 位置図」参照)
- 工期** 令和8年 4月 1日～令和 9年 2月 26日
施工予定時期 令和8年 8月 1日～令和 9年 2月 26日
- 工事概要** 準備工一式、河川土工一式、仮設工一式
- 安全体制** 工事車両は、国道171号「南下植野」から堤防道路から(車止め番号:小畑川右岸 桂0.2k+100m)河川敷工事用道路より入ります。現場からの搬出は下流側の国道171号「山崎」より左折で出ます。工事期間中は交通誘導員を配置し、歩行者の方・一般車両を優先に、安全を確保しながら通行します。(工事用車両入退時の安全対策図参照) 工事中は、騒音・振動や土埃り等の軽減に努めます。

6 位置図



7 作業工程表


工種	令和8年										令和9年		備考	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
準備工	■■■■				■									調査・除草・測量
河川土工					■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	掘削CT・残土処理
仮設工					■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	交通管理他
後片付け												■■■■		

8 作業時間帯(昼間)7:00~18:00 土日・祝日は原則施工しません。
※雨天等により工程に遅れが生じた場合は祝日も作業する場合があります。

9 お問い合わせ先 発注者 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所
桂川出張所 TEL 075-381-4667

受注者 株式会社 仁木総合建設 TEL 075-631-2135
※工事担当者 樹山 孝治 TEL 090-3673-9228
茶畑 佑介 TEL 080-6372-4816
※工事に関するお問い合わせ先

10 河道掘削のイメージ





出入口等安全対策

