

R7桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事(下植野中島地区)のお知らせ

日頃より地元の皆様方には、河川行政及び河川工事に対するご理解、ご協力を頂きましてありがとうございます。
さてこのたび、下植野地区におきまして「R7桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事」を下記の通り行なうことになりました。

工事は、桂川右岸の伐採及び河川敷公園付近の堆積土砂を掘削除去します。(「10 河道掘削のイメージ」参照)
住民の皆様方には何かとご迷惑をお掛けしますが、安全に留意し、早期完成を目指し関係者一同努力いたします
のでご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1 工 事 名 R7桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事

2 工事場所 京都府乙訓郡大山崎町円明寺東島地先(下記、「6 位置図」参照)

3 工 期 令和 8 年 3 月 3 日～令和 8 年 10 月 21 日
施工予定時期 令和 8 年 5 月 12 日～令和 8 年 9 月 30 日(予定)

4 工事概要 準備工 一式、河川土工 一式、仮設工 一式

5 安全体制 工事車両は、国道171号「山崎」〈車止め番号:淀川右岸 35.2k+160m〉を左折にて河川敷工事用道路へ入ります。現場からの搬出は上流側の国道171号「南下植野」より出ます。工事期間中は交通誘導員を配置し、歩行者の方・一般車両を優先に、安全を確保しながら通行します。(工事用車両入退時の安全対策図参照)
工事中は、騒音・振動や土埃り等の軽減に努めます。
ご迷惑をお掛けしますがご協力宜しくお願いします。

6 位置図 赤=往路 青=復路



○準備工5/12～
○本施工(土砂掘削・運搬)
6/15～9月末(予定)


7 作業工程表

工種・種別・細別・規格	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	21
【下植野中島地区】															
準備工(伐採含む)															
河川土工															
掘削工(ICT)															
掘削(ICT)															
残土処理工															
土砂等運搬															
仮設工															
交通管理工															
交通誘導警備員															
片付け															


8 作業時間帯(昼間)8:00～17:00 原則として土・日曜日、祝日は休工とします。
※雨天等により工程に遅れが生じた場合は、祝日に作業を行う場合があります。

9 お問い合わせ先 発注者 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所
桂川出張所 TEL 075-381-4667
受注者 公成建設株式会社 TEL 075-365-8320
※工事担当者 菊田 勝也 TEL 090-8934-7224
※工事に関するお問い合わせ先


10 河道掘削イメージ 掘削 11,900m³



11 伐採イメージ




【工事車両出口】



出入口等安全対策



【工事車両の表示】



【工事車両入口】



【京滋BP高架下】



【工事車両入口】

